
8市単維持　高橋川右岸除草工事

　　　　
変更出来高 元設計数量と

変更出来高

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 計算数量 設計数量 数量 数量の差 変更設計数量 摘　　要

河川維持 式 1    1    

除草工 式 1    1    

除草 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) ｍ2 6,580    6,600    

除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) ｍ2 17,500    17,500    

集草 式 1    1    

集草 人力 ｍ2 24,080    24,100    

積込・荷卸 式 1    1    

積込・荷卸 ｍ2 24,080    24,100    

運搬 式 1    1    

運搬 2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ ｍ2 24,080    24,100    

元設計数量総括表

元数量



8市単維持　高橋川右岸除草工事

　　　　
変更出来高 元設計数量と

変更出来高

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 計算数量 設計数量 数量 数量の差 変更設計数量 摘　　要

除草処分 式 1    1    

処分 刈草 ｔ 22.4  22    

仮設工

交通管理工 式 1    1    

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 6.0  6    

元設計数量総括表

元数量



8市単維持　高橋川右岸除草工事

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

6,580.0  6,580.0  

17,500.0  17,500.0  

24,080.0  24,080.0  

24,080.0  24,080.0  

24,080.0  24,080.0  

22.4  22.4  

運搬 m2

処分 ｔ

集草 m2

積込・荷卸 m2

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 m2

数量集計表

除草 肩掛式 m2



8市単維持　高橋川右岸除草工事

測　点 距 離(m) 肩掛式(m2) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ(m2) 摘　要

1,400.000 3,180.0  7,200.00 

1,100.000 3,400.0  10,300.00 

合　　計 2,500.000 6,580.0 17,500.0 24,080.0

野原橋～鳩崎橋先(右岸)

除草面積計算書

除草

高橋～野原橋(右岸)



一般計算書
8市単維持　高橋川右岸除草工事

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

集草
除草面積計算書による。

24,080 m2

積込・荷卸
除草面積計算書による。

24,080 m2

運搬
除草面積計算書による。

24,080 m2

除草面積計算書による。
処分 A=24080.0m2

〈参考〉除草換算係数　V=0.3t/m3
22.4 ｔ

24080.0×0.0031×0.3 = 22.4



8市単維持　高橋川右岸除草工事

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

6.0  6.0  

数量集計表

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日



一般計算書
8市単維持　高橋川右岸除草工事

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
交通誘導警備員

交通誘導警備員B 交通誘導員数算出表による。
6.0 人日


