

第2次稲敷市総合計画策定スケジュール

2016年10月28日現在

	作業内容	策定委員会	審議会	その他
10月				
3日週				
10日週			委員長説明 13日 12:30～	
17日週		20日 13:30～		
24日週			28日 15:00～	
11月				
1日週	素案の取りまとめ		<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本構想</li> <li>・重点施策</li> <li>・基本計画（案）</li> </ul>	
7日週				
14日週				
21日週		予定		
28日週				
12月				
5日週				
12日週			委員長説明(調整)	
19日週			予定	
26日週				
1月				
2日週			<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画（素案）</li> </ul>	
9日週				
16日週				
23日週			<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画策定</li> <li>・答申</li> </ul>	全協（素案）説明
30日週	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント</li> <li>1/22～2/5（2週間）</li> <li>・市民説明会</li> </ul>			
2月				
6日週				
13日週			委員長説明(調整)	
20日週			予定	
27日週				
3月				
6日週	総合計画 議決			計画書・概要版の作成 計画書印刷(500部) 概要版印刷(1000部)
13日週				
20日週				
27日週	3/31履行期限			