

## 策定スケジュール（案）

月 日	事 項	内 容
6月27日	策定委員会（第1回）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定方針について</li> <li>・全体スケジュール</li> <li>・行革大綱、総合戦略の策定方針について</li> <li>・各課原案の作成依頼について</li> </ul>
7月～8月	各課原案調査・各課ヒアリング等	
9月18日	市長、副市長ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本構想について</li> <li>・基本計画に反映する政策について</li> <li>・市の長期的な展望について</li> </ul>
9月18日	教育長ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画に反映する政策について</li> <li>・市の長期的な展望について</li> </ul>
10月 7日	策定委員会（第2回）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定方針について</li> <li>・基礎調査の結果について</li> <li>・全体スケジュール</li> </ul>
10月23日	審議会（第1回）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員委嘱</li> <li>・諮問</li> <li>・総合計画と行革大綱、総合戦略の位置づけについて</li> <li>・効果検証について</li> <li>・基本計画骨子（案）について</li> </ul>
11月	策定委員会（第3回）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画素案（案）について</li> </ul>
11月下旬～12月上旬	タウンミーティング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画素案（案）について市民等と意見交換</li> </ul>
12月～1月	策定委員会（第4回）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画素案（案）について</li> </ul>
	審議会（第2回）	
2月	パブリックコメントの実施	
2月～3月	策定委員会（第4回）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画基本計画（案）について</li> </ul>
	審議会（第3回）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画基本計画（案）答申</li> </ul>