

「RicePaper」の由来…
当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
といます。

NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力ありがとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどのような工事を行っているのか、概要や様子をお知らせできればと考え、作成しました。



令和4年度より圏央道近傍で、沼田橋、江戸崎橋周辺の工事用道路を造成から始まり、現在は、沼田橋では、「橋りょう上部工工事」を、江戸崎橋では、「橋りょう下部工工事」を行っております。

「橋りょう下部工工事」では、上部構造を支える「杭、底版、柱、梁」や、下部構造を支える地盤の置換え、改良を行っております。

「橋りょう上部工工事」では、下部工工事で完了した橋脚上への「桁」を支える設備（ベント）を設置しております。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

橋りょうの構造



沼田橋

進捗状況
(完了数/全体数)
下部工工事 8/8基
上部工工事 0/1連



沼田橋では、下部工工事として、「底版、柱、梁」の構築が完了しております。また、今後、上部工工事として、完成した橋脚付近に、桁を支える設備（ベント）を設置します。



江戸崎橋では、下部工工事として、橋脚を支えるための「杭」を打っており、その後「底版、柱、梁」といった躯体を構築します。

私達が工事用車両を誘導します。
みなさまの安全が第一です！



江戸崎橋

進捗状況
(完了数/全体数)
下部工工事 0/22基
上部工工事 0/2連

「RicePaper」の由来…
当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
といます。

NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力ありがとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどのような工事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けできればと考え作成しました。


令和3年度より圏央道本線の霞ケ浦側で、工事用道路の造成から始まり、現在は「橋りょう下部工工事」と「橋りょう上部工工事」を行っております。

「橋りょう下部工工事」では、上部構造を支える「杭、底版、柱、梁」の施工や、下部構造を支える地盤の改良を行っております。

「橋りょう上部工工事」では、下部工工事で完了した橋脚上への「桁」の架設を行っております。



引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

橋りょうの構造



進捗状況 (R6.4現在)
(完了数/全体数)
下部工工事 28/54基
上部工工事 0/9連

架設計画図



上部工工事では、完成した橋脚付近に、桁を支える設備(ベント)を設置し、桁を架設しております。その他排水管や検査路等の付属物の設置も進めてまいります。



下部工工事では、杭の施工が全54基完了しております。引き続き「底版、柱、梁」の構築を進めてまいります。

私達が工事用車両を誘導します。
みなさまの安全が第一です！



お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
稲敷工事区
電話: 029-836-7755

2024年4月版

回 覧

圏央道4車線化事業の様子をみなさまにお届けします！

「RicePaper」の由来…
当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲
(RicePlant)」と、本お便りの「紙(Paper)」を
組み合わせ、「RicePaper」と言います。

NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力
ありがとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどの
ような工事を行っているのか、概要や様子をお届けでき
ればと考え、作成しました。

令和5年度より圏央道近傍で、月出里橋周辺の工事用道路を造
成から始まり、現在は「橋りょう下部工工事」、「土工工事」、
「橋りょう上部工工事」を行っております。



「橋りょう下部工工事」では、上部構造を支える「杭、底版、
柱、梁」や、下部構造を支える地盤の置換え、改良を行って
おります。

「土工工事」では、現場での土砂の掘削や運搬、盛土、敷均し、
転圧などを行っております。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

橋りょうの構造

進捗状況
(完了数/全体数)
下部工工事 2/4基
上部工工事 0/1連



R6.3月撮影



下部工工事を行う施工ヤードとして
現在市道3216号線の切り回しを行っ
ております。



下部工工事では、橋脚の構築が一部
完了しております。引き続き残る下
部工の「底版、柱、梁」の構築を進
めてまいります。



土工工事では、工事現場の土砂の掘削
や運搬、盛土を行っております。引
続き土砂を使用する土工を進めてま
います。

私達が工事用車両を誘導します。
みなさまの安全が第一です！

撮影：NEXCO東日本

お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
稲敷工事区
電話：029-836-7755

2024年4月版