

(別添 2)

【稲敷市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

<対象校>

市立学校（小中学校）全 12 校舎

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 4 校舎

総学校数に占める割合 (%) 33.3%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

ネットワーク速度に特に問題が見られた小学校 1 校、中学校 1 校について保守業者に改善業務を依頼し、机上調査による課題特定の上、ネットワーク回線の増設を行った。当市の小中学校のネットワーク構成は共通しているため、他校についても課題特定は完了していることとする。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

保守業者による調査の結果を踏まえ、令和 7 年 4 月から順次改善策の検討を開始し、令和 7 年 9 月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

保守業者による調査の結果、端末の同時接続数が多いため回線に負荷がかかり、速度の遅延が発生するという課題が明らかになっているため、回線増設により対応する方向で学校や保守業者と協議し対策していく予定である。令和 7 年度より順次対応を開始し、1 人 1 台端末の更新に合わせ、各学校において必要帯域の確保を目指していく。