

工事起工 概要書

市長	副市長	総務部長	部長	課長	課長補佐	係長	課 員	設計	
***	***								
執行年度	令和 7 年度								
工事番号 工事名	7市単維持 市道（桜） 2 0 8 6 号線排水整備工事 起 工 設計書								
工事場所 又は履行場所	稲敷市柏木地内								
施工方法	請 負		原契約年月日		令和 年 月 日				
工期又は 履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 100 日間								
請 負 人 又は 受 託 者									
費 目	起 工	第 1 回変更	増 減 (△)	変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負費率 請負費率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数点7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 円 請負費率 円 変更工事価格 円					
起 工 額									
請負(委託) に付する額									
工事(業務)価格									
測量試験費 又は工事雑費									
消費税相当額									
請負(委託) 決 定 額									
工 事 概 要									
内 容	規格 1	数量 1	単位 1	規格 2	数量 2	単位 2	規格 3	数量 3	単位 3
道路改良工事	延長	73.0	m						
土工 1.0 式									
排水構造物工	管渠型側溝 300×300～600			67.0 m					
	ヒューム管（遠心成形箱型）φ300			9.0 m					
	集水柵			4.0 基					
構造物撤去工	舗装版取壊し t=5cm			300.0 m2					
舗装工	下層路盤 再生砕石RC-40 t=30cm			10.0 m2					
	不陸整正 補足材M-30 平均厚3cm			254.0 m2					
	表 層 再生密粒度As t=5cm			283.0 m2					
変更理由									