

「RicePaper」の由来…

当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
といます。

NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力ありがとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどのような工事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けできればと考え、作成しました。

令和4年度より圏央道近傍で、沼田橋、江戸崎橋周辺の工事用道路を造成から始まり、現在は、「土工工事」から「舗装工事・施設工事」への引渡しまでが完了しております。

現在は、「舗装工事」の現地測量および用排水構造物工（排水溝、集水ます等の設置）を進めております。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


舗装の構造・横断構成

土工部 舗装厚 t=40cm（単位：cm）			
路肩部	車線部		
表層(高性能舗装Ⅱ型)	表層(高性能舗装Ⅱ型)	4	4
基層	基層	6	6
上/下層路盤(製鉄スラグ)	上層路盤(HMA)	15	15
	下層路盤(製鉄スラグ)	15	15
			40


橋梁部 舗装厚 t=8cm（単位：cm）

表層(高性能舗装Ⅱ型)	4
下層路盤	4
	8

暫定2車線（現況）



完成4車線（本事業）



3区現地写真



4区現地写真

1～4区で、舗装工事への引渡しまでの施工が完了し、舗装工事にて現地測量および路盤準備工、用排水構造物工（排水溝、集水ます他の設置）の施工を進めております。

私達が工事用車両を誘導します。
みなさまの安全が第一です！



お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
舗装第二工事班
稲敷工事区
電話：029-836-7755

2025年10月版

RicePaper

稲敷（橋梁）版

NEXCO東日本
つくば工事事務所

回 覧


「RicePaper」の由来…
当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
と言います。

NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力ありがとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどのような工事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けできればと考え、作成しました。


令和4年度より圏央道近傍で、沼田橋、江戸崎橋周辺の工事用道路を造成から始まり、現在は、江戸崎橋で、「橋りょう下部工工事」及び「橋りょう上部工工事」を行っております。

今後は、江戸崎橋では、上部工工事の架設工を行っております。引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

橋りょうの構造



圏央道4車線化事業の様子をみなさまにお届けします！



江戸崎橋

進捗状況
(完了数/全体数)
下部工工事 21/21基
※下部工構築完了
上部工工事 0/2連



撮影：NEXCO東日本（R7.10月）

架設状況 (橋りょう上部工工事)



夜間架設の状況（市道（江）1級8号線）

江戸崎橋では、上部構造の桁の架設工を行っております。引き続き桁の架設工を進めてまいります。



相吊架設の状況（一級河川 小野川）
※相吊架設：2台のクレーンを用いた架設

お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
稲敷工事区
電話：029-836-7755

2025年10月版