
令和　8　年度

数　　　量　　　計　　　算　　　書

8市単維持　市道(新)295号線舗装工事



事業区分： 舗装工事
8市単維持　市道(新)295号線舗装工事 工事区分： 舗装

アスファルト舗装

アスファルト舗装

再生密粒度アスコン
t=5cm W＝1.4m以上3.0m以下

舗装版破砕

区画線工

区画線工

運搬処理工

殻運搬処理

t≦10cm

8

ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費

式

式

不陸整正工 ㎡

75

32.0 32

6.0 6

溶融式区画線

1

摘　　　　要

交通管理誘導員

元設計数量総括表

工事名：

元数量 変更出来高 元設計数量と

変更出来高

工　　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　　　格 設計数量 数　量 数量の差

1

変更設計数量単位 計算数量

式 1 1舗装工

舗装打換え工 式 1

m 8.0舗装版切断 t≦10cm

639

式 1 1

㎡ 639.0

1 1
補足材　粒調砕石M-30

75.1

As殻 m3

掘削材 t

639.0

舗装工

639

交通管理工

ｍ 13.4 13

t=3cm

表層 639.0

1式

639

1

式 1

㎡

1 1

式 1 1

仮設工

人/日

文字(止まれ)
W=15㎝換算,白色



8市単維持　市道(新)295号線舗装工事

　舗　装　工 数　量　計　算　書

区　　分 符　　号 算　　　　　式 数　　量 略　　　　　図

舗装打換え工

舗装版切断 As t=10cm以下

3.3+4.7 8.0

計 8.0 ｍ

舗装版破砕工 As版 t=5cm

213.0×3.0 639.0 ㎡

計 639.0 ㎡

殻運搬処理工 運搬距離　L= 14.1 km

Ａｓ殻 639.0×0.05＝31.95 32.0 m3

31.95×2.35＝75.0825 75.1 ｔ

舗装工

不陸整正 舗装版破砕面積に同じ 639.0 ㎡

表層
W＝1.4m以上3.0m
以下 舗装版破砕面積に同じ 639.0 ㎡



8市単維持　市道(新)295号線舗装工事

　区　画　線　工 数　量　計　算　書

区　　分 符　　号 算　　　　　式 数　　量 略　　　　　図

文字(止まれ)
W=15㎝換算
白色溶融式区画線 W=1.4m以上3.0m以下のため 13.4 ｍ



5

日　数　算　出　根　拠 　　　　　雨天休祭日日数率　　= 1.0 NO.　1

工　　種 細　　　　別 単位 設計数量 員数 日　数

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版･15ｃｍ以下　　　　　　　　　　　 ｍ 8.0 Ⅰ-14-①-104 203 ｍ/日 1 8.0÷(203.0×1.0)×1.0　　　　= 0.039 0.039

As直接掘削・積込作業 15ｃｍ以下，騒音振動対策不要 ｍ2 639.0 Ⅰ-14-①-103 484 ｍ2/日 1 639.0÷(484.0×1.0)×1.0　　　　= 1.320 1.320

不陸整正 車道・路肩部 ｍ2 639.0 Ⅰ-14-①-92 1510 m2/日・層 1 639.0÷(1,510.0×1.0)×1.0　　　　= 0.423 0.423

舗設工(車道・路肩部） 平均厚70mm以下･平均幅1.4m以上3.0m未満 ｍ2 639.0 Ⅰ-14-①-93 1300 m2/日・層 1 639.0÷(1,300.0×1.0)×1.0　　　　= 0.491 0.491

区画線工　溶融式手動 供用区間　矢印記号文字　白(15cm) m 13.0 Ⅵ-1-①-2 400 m/日 1 13.0÷(400.0×1.0)×1.0　　　　= 0.032 0.032

2.493

合　計 - - - - - ≒ 3.0 日

交通誘導員B

3.0 日 × 2.0 人/日 = 6.0 日

交通誘導員数算出表

一日当たり作業量 計　　　　　　　　　　　　算


