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都市再生整備計画　事後評価シート

江戸崎まちなか地区

平成24年3月

茨城県稲敷市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 487.0ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

○

基幹事業
既存建造物活用事業（えどさき笑遊館） 高次都市施設事業を削除し、既存建造物活用事業を追加

45.0

72

31,300

 １）事業の実施状況

別事業により実施のため事業取り止め

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した事業

道路（市道（江）1404号線、市道（江）202号線、市道（江）1001号線、市道（江）1002号線、市道（江）1015号線、市道（江）4350号線、市道（江）3376号線、（仮）小野川遊歩道）、公園（リバーサイド公園）、高質空間形
成施設（（仮）小野川遊歩道）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

H23年度

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

人 8 H18年度 50

まちづくりの目標と関連するが、指標及び数値目標は据え置く。

1年以内の
達成見込み

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

江戸崎まちなか地区への
来訪者数

人／年 25,500 H17年度 H23年度30,000

安全・安心なまちなか環境の改善を図るため追加

目標
達成度

○

－

市街地の住みやすさ・利
便性等の満足度

％ 25.5 H17年度 30.0 H23年度

指標３ ○

指標1

指　標

指標２

「（仮）江戸崎まちづくり会
議」への参加者数

指標４

効果発現要因
（総合所見）

数　　値

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値 目標値

 ５）実施過程の評価

当該地区では、交付金事業を契機に、地元の江戸崎商店街を活性化しようという地元の商店主等によるまちづくりへの機運が高まり、自主的な取り組みが始まっており、例えば「笑遊お笑いライブ」、「えどさき笑遊屋台村」、「あげ餅自慢大会」な
ど今までになかったイベント等が実施され、当該地区への誘客につながっている。また、それに伴い、マスコミで取り上げる回数が増え、江戸崎商店街のまちづくり活動の地名度が上昇したため、行政視察等来訪者が増加した。

その他の
数値指標３

交付期間
の変更

地域創造支援事業（江戸崎小学校耐震診断調査事業、生活環境整備事業（西町地区等））、事業活用調査（まちなか魅力アップ検討調査事業）、まちづくり活動推進事業（「（仮）江戸崎まちづくり会議・協議会」組
織運営事業、まちなか周遊情報提供事業）

新たに追加し
た事業

道路（市道（江）3001号線、市道（江）1027号線、市道（江）1028号線、市道（江）
1442号線）

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

別事業で実施することになり削除 影響なし

影響なし

まちづくりの目標と関連するが、指標及び数値目標は据え置く。

引き続き、「えどさき未来プロジェクトによる活動」として「えどさき笑遊
館」を中核施設とし、「人が来て・歩く江戸崎商店街」を目指して、これか
らの江戸崎商店街を考える事業及び実際に江戸崎商店街に来てもらう
ための事業に関することを検討していく。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

「えどさき笑遊館」を中核施設として位置づけ、江戸崎商店街を考え
る活動（毎月1回程度会議開催）及びイベント開催事業等を実施。

引き続き、「えどさき笑遊館」を中核施設とし、「人が来て・歩く江戸崎商
店街」を目指して、これからの江戸崎商店街を考える事業及び実際に江
戸崎商店街に来てもらうための事業に関することを検討していく。

モニタリング

なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

３部会制をさらに発展させ、プロジェクトメンバーの各々が担当事業
の親方となり、目標に向かって活動することにより、集客・周遊・情報
提供が一体となったまちづくりを推進するとともに、商店街全体でこ
れからの商店街活性化に必要な方策などを検討している。

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

フォローアップ
予定時期

効果発現要因
（総合所見）

「えどさき未来プロジェクト」が組織され、ま
ちづくり機運が高まり、様々なイベント等の
展開により来訪者の増加が図られた。
道路拡幅整備、排水溝整備等により、環
境改善が図られ、市街地の住みやすさ・
利便性等の満足度の向上が図られた。
まちづくり交付金事業以前とは比較になら
ないほど、地元商店街の連携が深まり、
参加者数の増加が図られた。

平成24年7月

平成24年5月

フォローアップ
予定時期

指標５

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

地区名

事業名
高次都市施設（（仮）水郷交流センター）、地域生活基盤施設（市道（江）115号線
他）

地域創造支援事業（江戸崎幼稚園解体事業）

数　　値

平成19年度～平成23年度

－

1,219百万円

江戸崎まちなか地区

平成19年度～平成23年度 平成23年度事後評価実施時期

茨城県 市町村名 稲敷市

交付対象事業費 国費率



様式２－２　地区の概要

単位：人／年 25,500 H17 30,000 H23 31,300 H23

単位：％ 25.5 H17 30.0 H23 45.0 H23

単位：人 8 H18 50 H23 72 H23

単位： H H H

単位： H H H

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

市街地の住みやすさ・利便性等の満足度

江戸崎まちなか地区への来訪者数

「（仮）江戸崎まちづくり会議」への参加者数

目標値 評価値

江戸崎まちなか地区（茨城県稲敷市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・笑遊館等の改修等により、来訪者との交流の場は確保されつつあるが、魅力あるイベントとなるよう個店との連携強化により更なる活力の向上と来訪者との交流機会の更なる強化を図る。
・江戸崎まちなか地区周遊マップ等の情報発信を更に充実・強化するとともに、リアルタイムな情報の提供など新たな情報媒体への対応を迅速に進める。
・住民のまちづくり組織である「えどさき未来プロジェクト」の更なる活動強化を図るため、活動のＰＲや新たな人材の育成・確保を図る。
・広域交通体系の圏央道江戸崎ＩＣの連絡強化を図るため、市道（江）3544号線（都市計画道路）は、平成26年度の開通を目指し事業を進めていく。

まちの課題の変化

・えどさき笑遊館改修活用事業等が実施され、地元の江戸崎商店街を活性化しようという地元のまちづくり機運が高まりをみせ、雛祭りを始め、今までになかったあげ餅自慢大会等の各種イベントの開催等が実施され、誘客に繋がっている。
・リバーサイド公園改修事業や隣接する小野川遊歩道整備事業・遊歩道環境整備事業により一体的な水辺空間の形成が図られ、より水郷地域らしい地域づくりができ、利用者が安心・安全に利用出来るようになった。
・市道（江）202号線を始め各路線の改良事業や住宅雨水排水施設整備が進められ、生活環境の向上が図られるとともに、江戸崎商店街の中心部にあるえどさき笑遊館は耐震化を含めた改修事業を実施することで、防災拠点としても利用で
きるようになった。
・住民のまちづくり組織として「えどさき未来プロジェクト」が設立され、ボランティアと連携のもと、各種イベントの運営に努めるとともに、毎月のミーティングとそれに加えた事業実施を商店主、商工会、行政と行うことにより、交付金事業以前と
比較して格段に連携が深まった。
■残された未解決の課題
・交差点で見通しが悪い箇所については、安全を支える道路環境の改善を地権者の協力を得ながら進める必要がある。また、アクセス道路である市道（江）3544号線（都市計画道路）の早期実施が課題となっている。
　江戸崎I.C.交差点付近の土地利用誘導を図るための、市街化調整区域における地区計画の導入が課題となっている。関連する江戸崎工業団地の企業誘致を茨城県との連携の基に積極的に推進する必要がある。
・筑波大学との官学連携のワークショップで新たな地域資源の掘り起こしが行われており、継続的な活動が望まれる。また、えどさき未来プロジェクトは、活動メンバーが固定化しており、新たな人材の育成・確保が今後の課題となっている。

◆水郷の息吹感じるまちづくりの推進による市街地の再構築◆
①歴史・自然・人情など水郷地域ならではの資源を活かした交流人口の拡大による市街地の活性化
②市街地における地域住民及び来訪者等の安全・安心なまちなか環境の改善
③地域住民・事業者・行政等の協力・連携による魅力と活力あるまちづくりの推進

リバーサイド公園（公園改修）

えどさき笑遊館

（仮）小野川遊歩道（緑化施設等）

市道（江）3001号線（道路改築）

市道（江）202号線（道路修繕）




