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 変更理由

稲敷市

　　長尺Ｕ字溝（ＫＤＲ３００×５００～６００）　　　Ｌ＝７８．０ｍ

　　鋼鉄製蓋布設（長尺Ｕ字溝　Ｔ２５）　　　　　　　Ｎ＝１箇所

　　コンクリート蓋布設（３００用　ＩＲＶ　Ｔ２５）　Ｎ＝１箇所

　　現場打ち集水桝（７００×７００×８００）　　　　Ｎ＝１箇所

道路改良工事 Ｌ＝ 77.4 m

　工　　　事　　　概　　　要

内　　　　容 規格1 数量1 単位1 規格2 数量2 単位2 規格3 数量3 単位3

委託(請負)  変更業務価格

決  定  額

又は工事雑費

消 費 税 相 当 額
 請負比率

価    格 (小数第７位切り捨て６位止め)

測量試験費  変更積算業務価格

に付する額
請負比率:

起工(前回変更)時の請負決定額

業務(工事) 起工(前回変更)時の積算額

起  工  額
 変更請負に付する業務価格

＝変更積算業務価格×請負比率 

委託(請負)

又は

受 託 者

費    目 起　　工 第１回変更 増　減（△）

履 行 期 間 　令和　　年　　月　　日　から　令和 　　年 　月　　日　まで　　　１００　　日間　　　　　　

請 負 人

工 事 場 所
稲敷市　柴崎地内

又 は 履 行 場 所

施 工 方 法 請負 原契約年月日 令 和 年 月 日

執 行 年 度 令 和 ７ 年 度

工 事 番 号 ７市単維持

工  事  名 市道（新）１０３９号線排水整備工事 起工 設計書

工 期 又 は

設 計 者

工事起工　概要書
副 市 長 総務部長 部 長 課 長 課 長 補 佐 課長補佐 係 長 係員


